Plan de dezvoltare proiect 7 – Uşă mobilă

• Săptămâna 5:

- documentare
- planificare
- o achiziţionare hardware

• Săptămâna 8:

- testare hardware
- o organigrama
- o prototip rudimentar, simulare etc.

• Săptămâna 11:

- o dezvoltare aplicații
- o configurare hardware

• Săptămâna 14:

- finalizare proiect
- o adăugare funcții opționale (recunoaștere facială etc.)